     

ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ БУТОВОГО ФУНДАМЕНТА 

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

     

     

     Перекладка отдельных мест бутового фундамента выполняется в соответствии с настоящей технологической картой.

     

     Перед началом работ по перекладке фундамента должны быть устранены причины, вызвавшие его деформацию.

     

II.  ПРИЕМЫ  И  СРЕДСТВА  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ 

     

     

     1. При необходимости произвести перекладку фундаментов на нескольких участках установить последовательность производства работ с таким расчетом, чтобы работы одновременно производились на захватках, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 8 - 10 м.  

     

     Длина одновременно перекладываемого участка должна быть не более 2 м. 

     

     При назначении последовательности производства работ предусмотреть в первую очередь выполнение работ по перекладке наиболее слабых участков фундамента.

     

     2. Технологический процесс перекладки участков фундамента состоит из следующих операций:

     

     а) Заводка разгрузочных балок (рис. 1). 
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Рис.1. Установка разгрузочных балок 

     

     

     До заводки разгрузочных балок с целью определения прочности и надежности тщательно осмотреть участки фундамента, которые должны воспринять нагрузку от концов балок.

     

     Для укладки разгрузочных балок пробить в кирпичной стене борозды высотой и глубиной соответственно сечению заводимой балки. Борозды располагать под тычковым рядом кладки на 2-3 ряда кирпича выше обреза фундамента. Пробивку борозд производить отбойным молотком с последующей зачисткой поверхности и удалением мусора. Пробивку выполнять поочередно, приступая к пробивке борозды с другой стороны стены только после заделки разгрузочной балки в первой борозде.

     

     Разгрузочную балку укладывать на цементный раствор, временно закрепляя деревянными или стальными клиньями и стягивая болтами, пропущенными через отверстия, высверленные в кладке и стенке балки. Затем через карманы, пробитые над верхней полкой балки, заполнить пространство между стенками борозды и вертикальной стенкой балки-обвязки цементным раствором 1:3 или бетоном М 150 и М 200 на мелком щебне. После этого полусухим цементным раствором 1:1 или 1:2 плотно заклинить зазор между верхом балки и плоскостью борозды.

     

     б) Вскрытие и разборка отдельных мест фундамента (рис.2). 
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Рис. 2. Вскрытие и разборка отдельных мест фундамента

а) -установка разгрузочных балок над разбираемым участком фундамента;

б) - крепление котлована и разборка участка фундамента.

     

     В местах, где предусмотрена перекладка фундамента, разметить и отрыть вручную котлованы для вскрытия фундамента. Отрывку котлованов производить с выброской грунта на бровку котлована. По мере углубления котлована устраивать крепление его стенок.

     

     При объеме земляных работ более 10 м[image: image3.png]


 для отрывки котлованов использовать экскаватор "Беларусь". Отрывая грунт при помощи экскаватора, избегать преждевременного разрушения ударом ковша непрочной кладки старого фундамента; грунт, непосредственно прилегающий к стенке фундамента, удалять только вручную.

     

     Разборку бутовой кладки производить при помощи отбойных молотков, а при слабой расслоившейся кладке - вручную.

     

     Бутовый камень, полученный от разборки, очищать от раствора и грунта и складывать близ котлована для последующего использования.

     

     в) Новая кладка бутового фундамента. 

     

     Новую кладку производить на цементном растворе проектной марки, используя бутовый камень, полученный при разборке с добавкой (при необходимости) нового бута.

     

     Выложив фундамент до подошвы стены, проложить гидроизоляционный слой и обеспечить его сопряжение с гидроизоляцией соседних участков фундамента. Заделать пространство между фундаментом и кладкой стены путем закладки кирпичом и заклинки полусухим цементным раствором состава 1:3.

     

     г) Обратная засыпка котлована. 

     

     Обратную засыпку произвести грунтом, вынутым из котлована при его отрывке. При засыпке производить послойно поливку и трамбование грунта при помощи пневматической трамбовки.

     

     По мере засыпки котлована разбирать временное крепление стенок.

     

     3. Общая схема организации работ по перекладке отдельных участков фундамента показана на рис. 3.
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Рис. 3. Схема организации работ по перекладке отдельных участков фундамента

1 - экскаватор Э - 153; 2 - ящик для раствора; 3 -бутовый камень от разборки и вновь завезенный; 4 -транспортер; 5 -котлован с креплением; 6 -окученный грунт для обратной засыпки; 7 - компрессорная станция; 8 -котлован с откосами

     

     4. Работы выполняются звеном в количестве 4 каменщиков; ими же в порядке совмещения профессий выполняются небольшие объемы работ другой специальности.

     

     

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  РАБОТ 

     

     

     Каменные работы, связанные с ремонтом и усилением фундаментов, следует производить после полной отрывки шурфов (траншей) и укрепления их стенок.

     

     Вновь устраиваемую бутобетонную кладку следует уплотнять путем вибрирования. Подвижность бетона должна соответствовать осадке стандартного конуса на 50 - 70 мм. Укладка бетона в бутобетонные фундаменты при ремонте последних должна производиться горизонтальными слоями толщиной не более 0,2 м.

     

     При производстве работ, связанных с ремонтом и усилением фундаментов, необходимо принимать меры по сохранению существующей гидроизоляции, если она не утратила своих гидроизоляционных качеств. Если гидроизоляция между фундаментом и стеной разрушена, ее необходимо восстановить.

     

     При выполнении работ надлежит обращать внимание на устройство и заполнение осадочных и температурных швов; прямолинейность поверхностей и углов кладки; установку связей и анкеров; сохранение проемов и каналов.

     

     

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ 

     

     

     1. При работах в шурфах и траншеях с повышенной влажностью грунтов, где рабочие могут соприкасаться с заземленными металлическими предметами, электроинструмент должен применяться с напряжением не выше 36 вольт.

     

     Особое внимание надо обращать на устойчивость монтажных механизмов, работающих вдоль шурфов и траншей.

     

     2. Установка опалубочных щитов и укладка арматуры должны производиться с рабочих настилов, укрепленных на соответствующих опорах.

     

Монтаж арматуры вблизи электропроводов, находящихся под напряжением, запрещается.

     

     3. При кладке фундаментов необходимо ознакомиться с состоянием креплений грунта. При обнаружении трещин в откосах или неисправностей в креплениях, создающих угрозу обвала, нельзя начинать работу, а нужно сообщить о них мастеру для принятия соответствующих мер.

     

     Грунт при отсутствии откосов должен быть надежно закреплен по всей глубине выемки.

     

     4. Спускаться в котлован и выходить из него следует по стремянкам или маршевым лестницам, а в траншеи  -  по приставным лестницам. Пользоваться распорами крепления для спуска в траншею запрещается.

     

     5. Спускать бутовый камень в траншею или котлован, если эта работа не механизировала, следует только по наклонным желобам, предварительно убедившись в том, что там нет рабочих.

     

     Сбрасывать бутовый камень в траншею или котлован не по желобам запрещается, так как это может привести к тяжелым ушибам находящихся внизу людей. Кроме того, камень при падении может выбить распоры и этим вызвать обвал грунта.

     

     6. Прилегающие к бровке котлована или траншей площадки не должны быть загружены материалами ближе, чем на 0,5 м от бровки.

     

     7. Обратную засыпку пазух, выложенных фундаментом, следует производить с обеих сторон одновременно, так как засыпка свежевыложенной кладки с одной стороны вызывает одностороннее давление грунта на кладку и может ее обрушить. Засыпать пазухи между наружной стеной подвала и откосом котлована следует только после получения разрешения производителя работ или мастера.

     

     

     График выполнения работприведен в таблице 1.

     

График выполнения работ 

     

        Таблица 1

     

	N   

п/п 


	Состав работ 


	Единица  

измерения 


	Объем работ 


	Трудоемкость в чел.-ч. по ЕНиР 


	Состав звена 



	  


	  


	  


	  


	  


	профессия 


	количество 



	1

2

3 


	I поток

Усиление фундамента N1

Усиление фундамента N2

Усиление фундамента N3 
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	0,67

1,44

1,15 


	11,1

23,8

19,0 


	  


	

	1

2

3 


	II поток

Усиление фундамента N 1

Усиление фундамента N2

Усиление фундамента N3 
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	1,15

0,96

0,96 


	19,0

16,0

16,0 


	Каменщики

IV разряда

III разряда

II разряда 


	1

2

1 



	1

2 


	III поток

Усиление фундамента N2

Усиление фундамента N3 
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	1,44

0,96 


	23,8

16,0 


	  


	  



	  


	Итого 


	 - 


	 - 


	144,7 


	  


	4 




     

График выполнения работ 

    

 Продолжение таблицы 1 

	
	         График работы 



	  


	Рабочие смены 



	N п/п 


	1 


	2 



	  


	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 


	9 


	10 


	11 


	12 


	13 


	14 



	   1


	   I ---- 

---


	   II

--------


	---  III

    ---


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  


	  



	   2


	  


	  


	        I

      ---


	--------


	   II

--------


	--------


	---  III

    ---


	
	
	
	
	
	  


	  



	   3


	  


	  


	  


	  


	  


	  


	      ---


	  I   --------


	---------


	    II

---------


	---------


	    III

---------


	  


	  



	   1


	     I 

----


	II 

--------


	---------


	---III

    ---


	
	
	
	
	
	
	
	  


	  


	  



	   2


	  


	  


	  


	      I

       ---


	---------


	II 

---------


	-----

       ---


	III 

---


	
	
	
	  


	  


	  



	   3


	  


	  


	  


	  


	  


	  


	  


	     I ---

---    


	---------


	II 

---------


	III 

---------


	  


	  


	  



	   1


	    I  ---

----


	---------


	II 

---------


	---------


	 III

----


	
	
	
	
	  


	  


	  


	  


	  



	   2


	  


	  


	  


	  


	     I ---

    ---


	---------


	II 

---------


	---------


	---- III

   ------


	  


	  


	  


	  


	  




     

     

     Калькуляция трудовых затратприведена в таблице 2.

     

     

Калькуляция   трудовых   затрат 

Таблица 2 

	N    

п.п 


	Основание к принятым нормам по ЕНиР 


	Состав работ 


	Еди-

ница изме-

рения 


	Объем работ 


	Норма вре-

мени в чел.-ч.


	Состав звена 


	Расценка в руб.


	Количе-

ство чел.-ч. на весь объем работ 


	Стои-

мость всего объема работ  

в руб.



	1 


	2 - 1 - 21, т. 2, п. 2в 


	Отрывка котлованов в грунте вручную с разрыхлением и выбрасыванием на бровку 


	м[image: image13.png]


 


	6,02 


	1,35 


	Землекоп

II разряда  - 1

Машинист

V разряда  - 1 


	0 - 50 


	8,13 


	3 - 01 



	2 


	2 - 1 - 2

т. 3, п. 1б 


	Разработка грунта в траншее экскаватором с ковшом емкостью 0,15 м[image: image14.png]


  с очисткой ковша 


	м[image: image15.png]


 


	3,58 


	0,13 


	Каменщик

III разряда  - 1

Каменщик

IV разряда  - 1 


	0 - 07,3 


	0,47 


	0 - 26 



	3 


	20 - 1 - 6, п. 3а 


	Пробивка борозд в кирпичной стене с разметкой мест и уборкой мусора 


	м 


	24,2 


	1,10 


	Каменщики

III разряда  - 1

I разряда    - 1 


	0 - 46,8 


	26.62 


	11 - 33 



	4 


	3 - 1 - 12, п. 2 


	Укладка разгрузочных балок в штрабы с замоноличивзнием 


	шт.


	16,0 


	0,35 


	Каменщики

V разряда   - 1 

III разряда  - 1 


	0 - 17,1 


	5,60 


	2 - 74 



	5 


	20 - 1 - 1, п. 16 и 56 


	Разборка отбойными молотками места бутового фундамента с уборкой мусора и сортировкой камня 


	м[image: image16.png]


 


	8,73 


	6,40 


	Землекопы

II разряда  - 1

I разряда   - 2 


	2 - 38 


	55,87 


	20 - 78 



	6 


	3 - 1 - 1,

т. 3, п. 26 


	Кладка бутового фундамента взамен старого с заклиниванием примыкания между старой и новой кладками 


	м[image: image17.png]


 


	8,73 


	4,30 


	Асфальто-

     бетонщики

IV разряда  - 2

III разряда  - 1 


	2 - 12 


	37,54 


	18-51 



	7 


	2 - 1 - 26, т.2,п.20

17 - 18,

т. 2, п. За 


	Обратная засыпка котлована грунтом с послойным трамбованием, разборкой крепления и восстановлением отмостки 


	 м[image: image18.png]
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	9,60

8,0 


	0,80

0,35 


	Дорожные рабочие 

II разряда  - 5 


	0 - 26,9

0 - 14,2 


	7,68

2,80 


	2 - 58

1 - 14 



	  


	  


	Итого

Трудоемкость на 1 м[image: image20.png]


  фундамента 


	  


	  


	  


	  


	  


	144,71 16,58 


	60 - 35 6 - 91 




     

     График выполнения работ и калькуляция трудовых затрат составлены на перекладку 8,7 м[image: image21.png]


  бутовой кладки.

III. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

     

	
	Трудоемкость работ на 1 м[image: image22.png]


 перекладываемого фундамента        2,36 чел.-дня 



	
	Стоимость трудозатрат на 1 м[image: image23.png]


 перекладываемого фундамента    6 - 91 



	
	Средняя заработная плата 1 чел.-день (по графику)                      3 - 22 




         

    

IV.  МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ 

     4.1. Потребность в механизмах, инструментах и приспособлениях приводится в таблице 3 (на перекладку 8,73 м[image: image24.png]


  бутовой кладки).          

     

     

Материально - технические    ресурсы 

  

   Таблица 3 

     

	
	N

п/п 


	Наименование 


	Единица измерений 


	Количество 



	
	а) Материалы, полуфабрикаты и изделия



	
	1 


	Раствор 


	м[image: image25.png]


 


	2,3 



	
	2 


	Железобетонные или металлические балки 


	шт.


	16 



	
	3 


	Бутовый камень 


	м[image: image26.png]


 


	9,1 



	
	4 


	Лес круглый O16 - 18 см 


	м[image: image27.png]


 


	2,3 



	
	5 


	Доски ?=40 мм 


	м[image: image28.png]


 


	2,5 



	
	6 


	Гвозди строительные 


	кг 


	45,0 



	
	  


	  


	  


	  



	
	б) Механизмы, инструменты и приспособления



	
	1 


	Отбойные молотки ОМСП-5 


	шт.


	3 



	
	2 


	Лопаты стальные копальные 


	шт.


	4 



	
	3 


	Кельмы 


	шт.


	4 



	
	4 


	Ковш-лопата 


	шт.


	2 



	
	5 


	Пневматические трамбовки (И-157) 


	шт.


	2 



	
	6 


	Молоток-кирочка  


	шт.


	4 



	
	7 


	Отвес 


	шт.


	1 



	
	8 


	Метр складной 


	шт.


	3 



	
	9 


	Уровень 


	шт.


	3 



	
	10 


	Шнур крученый причальный 3 мм 


	м 


	20 



	
	11 


	Компрессорная станция 


	шт.


	1 



	
	12 


	Транспортеры длиной 3 м 


	шт.


	2 



	
	13 


	Экскаватор Э-153 


	шт.


	1 




     

